

LOTE I - REFORMA E PINTURA EM DIVERSAS UNIDADES DO SAAE

ANEXO XIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	DESEMBOLSO (R\$)	MÊS	MÊS	MÊS
					1	2	3
1	SERVIÇOS / PINTURA	unid.	1	154.908,38	51.636,13	51.636,13	51.636,13
				100,00%	33,33%	33,33%	33,33%
TOTAL		unid.	1	154.908,38	51.636,13	51.636,13	51.636,13
				100,00%	33,33%	33,33%	33,33%

JOSÉ ANTÔNIO SANSONI JÚNIOR
 ENGº CIVIL CREA - MG 129.545/D

DATA
 AGOSTO / 2018

