

LOTE III - RESERVATÓRIO CRUZ DO MONTE - REMOÇÃO SUBSTITUIÇÃO CERCA/MOURÕES

ANEXO XIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	DESEMBOLSO (R\$)		MÊS
						1
1	SERVIÇOS	unid.	1	7.924,22	7.924,22	7.924,22
				100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		unid.	1	7.924,22	7.924,22	7.924,22
				100,00%	100,00%	100,00%

JOSÉ ANTÔNIO SANSONI JÚNIOR
 ENGº CIVIL CREA - MG 129.545/D

DATA
 AGOSTO/2018