
MÊS

1

7.781,65 7.781,65

18,24% 100,00%

5.051,80 5.051,80

11,84% 100,00%

1.185,53 1.185,53

2,78% 100,00%

2.915,57 2.915,57

6,83% 100,00%

5.406,75 5.406,75

12,67% 100,00%

7.951,26 7.951,26

18,64% 100,00%

918,24 918,24

2,15% 100,00%

9.882,01 9.882,01

23,16% 100,00%

1.092,98 1.092,98

2,56% 100,00%

478,00 478,00

1,12% 100,00%

42.663,79 42.663,79

100,00% 100,00%

02/08/2018

PINTURAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES unid.

1

1

JOSÉ ANTÔNIO SANSONI JÚNIOR                                                                                                                                                                                                                      
ENGº CIVIL CREA - MG 129.545/D

1

1

unid.

       DATA

TOTAL unid.

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8 BARRAGEM unid.

9

1

1

4 ESTRUTURA ESCADA unid.

5 ACABAMENTO ESCADA unid.

7 CAIXAS DE PASSAGEM unid.

6 ALAMBRADO unid.

1

1

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA unid. 1

1

1 SERVIÇOS PRELIMINARES unid.

3 1FUNDAÇÕES ESCADA unid.

LOTE V - AMPlIAÇÃO SISTEMA DE ÁGUA - REFORMA BARRAGEM DO ARARAS

ANEXO XIII - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. DESEMBOLSO (R$)


